

Anexo J: Reporte de avance y/o final del apoyo del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación

Homoclave del formato

SE-FO-06-018

Folio del proyecto

* Fecha de publicación del formato en el DOF

Fecha de la solicitud del trámite

DD | MM | AAAA

I. Datos generales

Razón social: **Fundación Nacional para la Innovación y el Desarrollo, A. C.**

Nombre de la persona Representante legal o Apoderado(a) Legal:

Nombre (s): **Gilberto**Primer apellido: **Fernández**Segundo apellido: **Gómez**RFC con homoclave: **FEGG4203137G2**Entidad Federativa: **Ciudad de México**

La misma información que se registró en el Anexo B (Solicitud de Apoyo), deberá ser la misma que se registre en este reporte.

I. Datos generales

Razón social: **Fundación Nacional para la Innovación y el Desarrollo, A. C.**

Nombre de la persona Representante legal o Apoderado(a) Legal:

Nombre (s): **Gilberto**

Primer apellido: **Fernández**

Segundo apellido: **Gómez**

RFC con homoclave: **FEGG4203137G2**

Entidad Federativa: **Ciudad de México**

Responsables de seguimiento: **Abel Quezada López y Tania Pérez Prado**

Fecha de firma del convenio de asignación (AAAA-MM-DD): **2017-07-21**

Folio del proyecto: **SE-06-017-0000000014925**

Nombre del proyecto: **Centro de Innovación Nacional sobre Ciencia y Tecnología I4.0**

Número de Identificación Electrónico (antes usuario): |

NIEPP proporcionado por el Programa al llenar y enviar el Anexo L.

Lada: **(55)**

Teléfono fijo: **5200 4560**

Extensión: **34143 y 34144**

Teléfono móvil: **(55) 1967 2109**

Correo electrónico: **contacto@funacid.org**

Página web: <http://funacid.org/inicio/>



Leí el aviso de privacidad que se encuentra en la sección Términos y Condiciones de este formato.

Los datos y nombre(s) de los responsables de seguimiento (**datos marcados en amarillo**) pueden cambiar de un reporte a otro, o bien se tendrán que actualizar según los cambios que se consideren necesarios.

* De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Información del trámite

II. Tipo de reporte

Marcar el tipo de reporte

Establecer la fecha del periodo que se reporta

Periodo que se reporta		Del: 2017-07-21		Al: 2018-02-16	
Tipo de reporte	<input checked="" type="radio"/> 1er Sem.	<input type="radio"/> 2Do Sem.	<input type="radio"/> 3er Sem.	<input type="radio"/> Final	
Historial de resoluciones sobre el reporte (sistema):					
Persona Moral Beneficiaria:		En caso de que participe, nombre a la Unidad Administrativa de la Entidad Federativa participante en el consorcio (aplicable sólo a esquema de Consorcio):			
2018-02-16		Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL)			

Fecha de entrega a la SE.

En caso de que participe, nombre de la Unidad Administrativa de la Entidad Federativa, p. ej.: el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

III. Información ejecutiva del proyecto

Objetivo general:

Crear el Centro de Innovación Nacional sobre Ciencia y Tecnología I4.0 que responda a las demandas de las empresas del sector automotriz, aeroespacial y de otras industrias manufactureras de la zona centro del país, impulsando su competitividad, a través de la adopción de las mejores prácticas englobadas bajo el concepto de Industria 4.0.

Objetivo específico:

Crear el Centro de Innovación Nacional sobre Ciencia y Tecnología I4.0 para generar impactos en estas tres líneas:

- 1) Impacto de I-4.0 en los indicadores de productividad de las empresas y de generación de otras capacidades como diseño, flexibilidad en líneas de producción, validación de prototipos, etc.**
 - i. Reducción de costos y tiempos.**
 - ii. Se puede estimar entre un 1 y 2% de aumento en productividad a través de la disminución de tiempos y costos de producción (18 -20%) partir de la aplicación de herramientas I-4.0**
 - iii. Se obtendrán otros impactos en relación con la adquisición de nuevos clientes, aumento en ventas, desarrollo de nuevos productos**
 - iv. Aumento de capacidad de las empresas para aumentar su capacidad de insertarse en nichos de mayor capacidad de mercado.**
 - v. Fortalecimiento de recursos humanos creando capacidades para incorporarse a la manufactura digital**
- 2) El impacto en la inserción de empresas mexicanas en las cadenas de valor de industrias como la automotriz y la aeroespacial**
 - i. Se puede estimar que la incorporación de herramientas de diseño, validación de prototipos, implementación de manufactura flexible y *just in time* puede acortar los tiempos de integración de las empresas mexicanas a las cadenas de valor establecidas en la región hasta en un 20%.**
- 3) Aumento de exportaciones debido al incremento de competitividad para concursar a nivel global en la obtención de nuevos proyectos.**

Los mismos objetivos (general y específicos) que se registraron en la sección IV. Información del Trámite del Anexo B (Solicitud de Apoyo), deberán ser los mismos que se registren en esta sección del reporte.

Aparece como número en el Anexo B

IV. Entregables

Listado de Entregables

Clave	Rubro	Concepto	Entregable
1	Apoyo para el establecimiento y el equipamiento de centros de innovación industrial conformados por el proyecto para impulsar ecosistemas de innovación.	-Equipamiento técnico especializado.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Centro de Maquinado Chevalier MODELO: QP1620-L(A) Tamaño 700x320 mm. Máxima carga sobre la mesa 250 kg.
2	Apoyo para la formación y especialización de operarios, técnicos y profesionistas que requiere el sector industrial	- Apoyo a recurso humano para profesionistas	<ul style="list-style-type: none"> 150 diplomas de capacitación y evidencia digital de los cursos y los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>. 12 certificaciones de y evidencia digital de los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>.
3	Consultoría, normas y modelos de servicios agregados	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Propuesta inicial que incluya el plan de trabajo de 4 consultorías, Reporte final (Memoria de proyecto, indicadores iniciales y finales) que comprende....

La misma información que se registró sobre los entregables en la sección VI. Rubros de Apoyo del Anexo B (Solicitud de Apoyo), deberá ser la misma que se registre en esta sección.

Avance de Entregables

Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (%avance * % de ponderación)	Anexo Relación descriptiva de Entregables
1	1	1	100.00%	33.33%	33.33%	
2	162	100	61.73%	33.33%	20.58%	
3	1	1	100.00%	33.33%	33.33%	
			Total	100%	87.24%	

IV. Entregables

Listado de Entregables

Clave	Rubro	Concepto	Entregable
1	Apoyo para el establecimiento y el equipamiento de centros de innovación industrial conformados por el proyecto para impulsar ecosistemas de innovación.	-Equipamiento técnico especializado.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Centro de Maquinado Chevalier MODELO: QP1620-L(A) Tamaño 700x320 mm. Máxima carga sobre la mesa 250 kg.
2	Apoyo para la formación y especialización de operarios, técnicos y profesionistas que requiere el sector industrial	- Apoyo a recurso humano para profesionistas	<ul style="list-style-type: none"> 150 diplomas de capacitación y evidencia digital de los cursos y los participantes en Analytics & Big Data. 12 certificaciones de y evidencia digital de los participantes en Analytics & Big Data.
3	Consultoría, normas y modelos de servicios agregados	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Propuesta inicial que incluya el plan de trabajo de 4 consultorías, Reporte final (Memoria de proyecto, indicadores iniciales y finales) que comprende....

El número de entregables, define el número del Valor Objetivo. Es decir, 1 maquina, 150 diplomas, 12 certificaciones, 1 consultoría.

Avance de Entregables

Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (%avance * % de ponderación)	Anexo Relación descriptiva de Entregables
1	1	1	100.00%	33.33%	33.33%	
2	162	100	61.73%	33.33%	20.58%	
3	1	1	100.00%	33.33%	33.33%	
			Total	100%	87.24%	

- Clave 1 = 1 maquina.
- Clave 2 = 150 + 12 = 162 (diplomas y certificaciones).
- Clave 3 = 1 consultoría.

IV. Entregables

Listado de Entregables

Clave	Rubro	Concepto	Entregable
1	Apoyo para el establecimiento y el equipamiento de centros de innovación industrial conformados por el proyecto para impulsar ecosistemas de innovación.	-Equipamiento técnico especializado.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Centro de Maquinado <u>Chevalier</u> MODELO: QP1620-L(A) Tamaño 700x320 mm. Máxima carga sobre la mesa 250 kg.
2	Apoyo para la formación y especialización de operarios, técnicos y profesionistas que requiere el sector industrial	- Apoyo a recurso humano para profesionistas	<ul style="list-style-type: none"> 150 diplomas de capacitación y evidencia digital de los cursos y los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>. 12 certificaciones de y evidencia digital de los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>.
3	Consultoría, normas y modelos de servicios agregados	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Propuesta inicial que incluya el plan de trabajo de 4 consultorías, Reporte final (Memoria de proyecto, indicadores iniciales y finales) que comprende....

Avance de Entregables

Clave	Valor Objetivo	Actual	Relación descriptiva de entregables
1	1	1	<div style="background-color: #4a90e2; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Actual</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Se refiere al número de evidencias (entregables) enviados a la Secretaría de Economía del total comprometido.</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">En este caso: 1 de 1, 100 de 162 y 1 de 1.</p> </div>
2	162	100	
3	1	1	

IV. Entregables

Listado de Entregables

Clave	Rubro	Concepto	Entregable
1	Apoyo para el establecimiento y el equipamiento de centros de innovación industrial conformados por el proyecto para impulsar ecosistemas de innovación.	-Equipamiento técnico especializado.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Centro de Maquinado <u>Chevalier</u> MODELO: QP1620-L(A) Tamaño 700x320 mm. Máxima carga sobre la mesa 250 kg.
2	Apoyo para la formación y especialización de operarios, técnicos y profesionistas que requiere el sector industrial	- Apoyo a recurso humano para profesionistas	<ul style="list-style-type: none"> 150 diplomas de capacitación y evidencia digital de los cursos y los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>. 12 certificaciones de y evidencia digital de los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>.
3	Consultoría, normas y modelos de servicios agregados	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Propuesta inicial que incluya el plan de trabajo de 4 consultorías, Reporte final (Memoria de proyecto, indicadores iniciales y finales) que comprende....

Avance de Entregables

Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	%
1	1	1	100.00%	
2	162	100	61.73%	
3	1	1	100.00%	
			Total	

% de Avance

Se refiere al avance porcentual entre el valor actual (entregado) y el valor objetivo (comprometido).

Formula:

$$\% \text{ de Avance} = \frac{\text{Valor actual}}{\text{Valor Objetivo}} * 100.$$

IV. Entregables

Listado de Entregables

Clave	Rubro	Concepto	Entregable
1	Apoyo para el establecimiento y el equipamiento de centros de innovación industrial conformados por el proyecto para impulsar ecosistemas de innovación.	-Equipamiento técnico especializado.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Centro de Maquinado <u>Chevalier</u> MODELO: QP1620-L(A) Tamaño 700x320 mm. Máxima carga sobre la mesa 250 kg.
2	Apoyo para la formación y especialización de operarios, técnicos y profesionistas que requiere el sector industrial	- Apoyo a recurso humano para profesionistas	<ul style="list-style-type: none"> 150 diplomas de capacitación y evidencia digital de los cursos y los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>. 12 certificaciones de y evidencia digital de los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>.
3	Consultoría, normas y modelos de servicios agregados	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Propuesta inicial que incluya el plan de trabajo de 4 consultorías, Reporte final (Memoria de proyecto, indicadores iniciales y finales) que comprende....

Avance de Entregables

Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	%
1	1	1	100.00%	33.33%	
2	162	100	61.73%	33.33%	
3	1	1	100.00%	33.33%	
			Total	100%	

% de Ponderación

Se refiere al peso porcentual que le corresponde a cada categoría de entregables, la cual debe ser equitativa, es decir, la ponderación deber la misma para cada categoría.

Formula:

$$\% \text{ de Ponderación} = \frac{100\%}{\text{Número de conceptos}}$$

IV. Entregables

Listado de Entregables

Clave	Rubro	Concepto	Entregable
1	Apoyo para el establecimiento y el equipamiento de centros de innovación industrial conformados por el proyecto para impulsar ecosistemas de innovación.	-Equipamiento técnico especializado.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Centro de Maquinado <u>Chevalier</u> MODELO: QP1620-L(A) Tamaño 700x320 mm. Máxima carga sobre la mesa 250 kg.
2	Apoyo para la formación y especialización de operarios, técnicos y profesionistas que requiere el sector industrial	- Apoyo a recurso humano para profesionistas	<ul style="list-style-type: none"> 150 diplomas de capacitación y evidencia digital de los cursos y los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>. 12 certificaciones de y evidencia digital de los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>.
3	Consultoría, normas y modelos de servicios agregados	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Propuesta inicial que incluya el plan de trabajo de 4 consultorías, Reporte final (Memoria de proyecto, indicadores iniciales y finales) que comprende....

Avance de Entregables

Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (%avance * % de ponderación)
1	1	1	100.00%	33.33%	33.33%
2	162	100	61.73%	33.33%	20.58%
3	1	1	100.00%	33.33%	33.33%
			Total	100%	87.24%

% sobre la meta

Se refiere al porcentaje de avance respecto de la meta.

Formula:

$$\% \text{ sobre la meta} = \% \text{ de avance} * \% \text{ de ponderacion}$$

IV. Entregables

Listado de Entregables

Clave	Rubro	Concepto	Entregable
1	Apoyo para el establecimiento y el equipamiento de centros de innovación industrial conformados por el proyecto para impulsar ecosistemas de innovación.	-Equipamiento técnico especializado.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Centro de Maquinado <u>Chevalier</u> MODELO: QP1620-L(A) Tamaño 700x320 mm. Máxima carga sobre la mesa 250 kg.
2	Apoyo para la formación y especialización de operarios, técnicos y profesionistas que requiere el sector industrial	- Apoyo a recurso humano para profesionistas	<ul style="list-style-type: none"> 150 diplomas de capacitación y evidencia digital de los cursos y los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>. 12 certificaciones de y evidencia digital de los participantes en <u>Analytics & Big Data</u>.
3	Consultoría, normas y modelos de servicios agregados	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Propuesta inicial que incluya el plan de trabajo de 4 consultorías, Reporte final (Memoria de proyecto, indicadores iniciales y finales) que comprende....

Avance de Entregables

Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (%avance * % de ponderación)	Anexo Relación descriptiva de Entregables
1	1	1	100.00%	33.33%	33.33%	
2	162	100	61.73%	33.33%	20.58%	
3	1	1	100.00%	33.33%	33.33%	
			Total	100%	87.24%	

En esta sección se desplegará un recuadro para anexar la relación descriptiva de los entregables.

Totales

Indicadores de Impacto		
Clave	Indicador	Valor
1	Número de empresas existentes atendidas	3
2	Número de empleos mejorados	150
3	Número de cursos de capacitación (personas)	150
4	Número de cursos de capacitación (diplomas)	150
5	Número de otras certificaciones (personas)	12
6	Número de otras certificaciones (certificados)	12

La misma información que se registró en la sección V. Impacto esperado del proyecto de Centro de Innovación Industrial en el Anexo B (Solicitud de Apoyo), deberá ser la misma que se registre en esta sección.

Avance de Indicadores de Impacto						
Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (% avance * % de ponderación)	Anexo relación descriptiva de entregables
1	3	3	100.00%	16.67%	16.67%	
2	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
3	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
4	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
5	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
6	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
			Total	100.00%	50.00%	

Indicadores de Impacto		
Clave	Indicador	Valor
1	Número de empresas existentes atendidas	3
2	Número de empleos mejorados	150
3	Número de cursos de capacitación (personas)	150
4	Número de cursos de capacitación (diplomas)	150
5	Número de otras certificaciones (personas)	12
6	Número de otras certificaciones (certificados)	12

Los indicadores, así como sus valores registrados en la Sección V. Impacto esperado del proyecto de Centro de Innovación Industrial en el Anexo B (Solicitud de Apoyo), son los que se deberán registrar en esta sección.

Avance de Indicadores de Impacto						
Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (% avance * % de ponderación)	Anexo relación descriptiva de entregables
1	3	3	100.00%	16.67%	16.67%	
2	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
3	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
4	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
5	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
6	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
			Total	100.00%	50.00%	

El valor objetivo se refiere a los valores comprometidos de cada uno de los Indicadores de Impacto.

Indicadores de Impacto		
Clave	Indicador	Valor
1	Número de empresas existentes atendidas	3
2	Número de empleos mejorados	150
3	Número de cursos de capacitación (personas)	150
4	Número de cursos de capacitación (diplomas)	150
5	Número de otras certificaciones (personas)	12
6	Número de otras certificaciones (certificados)	12

Avance de Indicadores de Impacto			
Clave	Valor Objetivo	Actual	Anexo relación descriptiva de entregables
1	3	3	
2	150	100	
3	150	100	
4	150	100	
5	12	0	
6	12	0	

Actual

Se refiere al número de evidencias entregadas a la Secretaría de Economía que comprueben el cumplimiento de las metas planteadas en los indicadores de impacto.

En este caso: 3 de 3, 100 de 150, 100 de 150, 100 de 150, 0 de 12 y 0 de 12.



Indicadores de Impacto		
Clave	Indicador	Valor
1	Número de empresas existentes atendidas	3
2	Número de empleos mejorados	150
3	Número de cursos de capacitación (personas)	150
4	Número de cursos de capacitación (diplomas)	150
5	Número de otras certificaciones (personas)	12
6	Número de otras certificaciones (certificados)	12

Avance de Indicadores de Impacto						
Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (% avance * % de ponderación)	Anexo relación descriptiva de entregables
1	3	3	100.00%			
2	150	100	66.67%			
3	150	100	66.67%			
4	150	100	66.67%			
5	12	0	0.00%			
6	12	0	0.00%			
			Total			

% de Avance

Se refiere al avance porcentual entre el valor actual (entregado) y el valor objetivo (comprometido).

Formula:

$$\% \text{ de Avance} = \frac{\text{Valor actual}}{\text{Valor Objetivo}} * 100.$$

Indicadores de Impacto		
Clave	Indicador	Valor
1	Número de empresas existentes atendidas	3
2	Número de empleos mejorados	150
3	Número de cursos de capacitación (personas)	150
4	Número de cursos de capacitación (diplomas)	150
5	Número de otras certificaciones (personas)	12
6	Número de otras certificaciones (certificados)	12

Avance de Indicadores de Impacto						
Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (% avance * % de ponderación)	Anexo relación descriptiva de entregables
1	3	3	100.00%	16.67%		
2	150	100	66.67%	16.67%		
3	150	100	66.67%	16.67%		
4	150	100	66.67%	16.67%		
5	12	0	0.00%	16.67%		
6	12	0	0.00%	16.67%		
			Total	100.00%		

% de Ponderación

Se refiere al peso porcentual que le corresponde a cada categoría de los indicadores, la cual debe ser equitativa, es decir, la ponderación deber la misma para cada categoría.

Formula:

$$\% \text{ de Ponderación} = \frac{100\%}{\text{Número de conceptos}}$$


Indicadores de Impacto		
Clave	Indicador	Valor
1	Número de empresas existentes atendidas	3
2	Número de empleos mejorados	150
3	Número de cursos de capacitación (personas)	150
4	Número de cursos de capacitación (diplomas)	150
5	Número de otras certificaciones (personas)	12
6	Número de otras certificaciones (certificados)	12

Avance de Indicadores de Impacto						
Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (% avance * % de ponderación)	Anexo relación descriptiva de entregables
1	3	3	100.00%	16.67%	16.67%	
2	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
3	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
4	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
5	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
6	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
			Total	100.00%	50.00%	

% sobre la meta total
 Se refiere al porcentaje de avance respecto de la meta.

Formula:
 $\% \text{ sobre la meta} = \% \text{ de avance} * \% \text{ de ponderacion}$

Indicadores de Impacto		
Clave	Indicador	Valor
1	Número de empresas existentes atendidas	3
2	Número de empleos mejorados	150
3	Número de cursos de capacitación (personas)	150
4	Número de cursos de capacitación (diplomas)	150
5	Número de otras certificaciones (personas)	12
6	Número de otras certificaciones (certificados)	12

Avance de Indicadores de Impacto						
Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (% avance * % de ponderación)	Anexo relación descriptiva de entregables
1	3	3	100.00%	16.67%	16.67%	
2	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
3	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
4	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
5	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
6	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
			Total	100.00%	50.00%	

En esta sección se desplegará un recuadro para anexar la relación descriptiva de los entregables.

← **Totales**

V. Comprobantes de Egresos (líquidos)

Clave	Concepto	Núm. de comprobante	RFC con homoclave del emisor	Monto de Facturas	Monto pagado x chequera fondo PROSOFT	Comprob. electrón
1	- Equipamiento técnico especializado.	362 446 447	PTE130745DZ9	894,886.00 5,876,435.00 1,000,000.05 \$7,771,321.05	\$6,866,321.05	
2	- Apoyo a recurso humano para profesionistas.	362	PTE130745DZ9	3,096,000.00 \$3,096,000.00	\$1,846,000.00	
3	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	446	PTE130745DZ9	6,184,080.00 \$6,184,080.00	\$3,200,000.00	
			TOTAL	\$17,051,401.05	\$11,912,321.05	

Esta sección se llena con la información de los comprobantes de egresos por concepto de apoyo.

Debe indicar el número del comprobante según su correspondiente monto de factura.

Debe proporcionar el RFC del emisor de tales comprobantes.

VI. Total de Inversión

Concepto	Inversión líquida			Inversión no líquida			Inversión Total		
	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido
Secretaría de Economía:	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%	0.00	0.00	0.00%	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%
Entidad Federativa:	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%
Iniciativa Privada:	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%
Academia:	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,000.00	100.00%
Total:	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%	0.00	0.00	0.00%	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%

V. Comprobantes de Egresos (líquidos)

Clave	Concepto	Núm. de comprobante	RFC con homoclave del emisor	Monto de Facturas	Monto pagado x chequera fondo PROSOFT	Comprobante electrónico
1	- Equipamiento técnico especializado.	362 446 447	PTE130745DZ9	894,886.00 5,876,435.00 1,000,000.05 \$7,771,321.05	\$6,866,321.05	
2	- Apoyo a recurso humano para profesionistas.	362	PTE130745DZ9	3,096,000.00 \$3,096,000.00	\$1,846,000.00	
3	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	446	PTE130745DZ9	6,184,080.00 \$6,184,080.00	\$3,200,000.00	
			TOTAL	\$17,051,401.05	\$11,912,321.05	

Estas cantidades refieren los montos por concepto de apoyo que otorgó el PROSOFT.

VI. Total de Inversión

Concepto	Inversión líquida			Inversión no líquida			Inversión Total		
	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido
Secretaría de Economía:	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%	0.00	0.00	0.00%	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%
Entidad Federativa:	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%
Iniciativa Privada:	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%
Academia:	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,000.00	100.00%
Total:	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%	0.00	0.00	0.00%	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%

La sumatoria de los montos, debe ser consistente con la información proporcionada en la sección VII. Fuentes de aplicación de recursos, Anexo B (Solicitud de Apoyo).

V. Comprobantes de Egresos (líquidos)

Clave	Concepto	Núm. de comprobante	RFC con homoclave del emisor	Monto de Facturas	Monto pagado x chequera fondo PROSOFT	Comprobante electrónico
1	- Equipamiento técnico especializado.	362 446 447	PTE130745DZ9	894,886.00 5,876,435.00 1,000,000.05 \$7,771,321.05	\$6,866,321.05	
2	- Apoyo a recurso humano para profesionistas.	362	PTE130745DZ9	3,096,000.00 \$3,096,000.00	\$1,846,000.00	
3	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	446	PTE130745DZ9	6,184,080.00 \$6,184,080.00	\$3,200,000.00	
TOTAL				\$17,051,401.05	\$11,912,321.05	

En esta sección se desplegará un recuadro para anexar la relación descriptiva de los entregables.

VI. Total de Inversión

Concepto	Inversión líquida			Inversión no líquida			Inversión Total		
	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido
Secretaría de Economía:	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%	0.00	0.00	0.00%	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%
Entidad Federativa:	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%
Iniciativa Privada:	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%
Academia:	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,000.00	100.00%
Total:	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%	0.00	0.00	0.00%	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%

Se refiere al % de avance del ejercicio de la inversión líquida.

Formula:

$$\% \text{ Ejercido} = \frac{\text{Monto ejercido}}{\text{Monto solicitado}} * 100.$$

V. Comprobantes de Egresos (líquidos)

Clave	Concepto	Núm. de comprobante	RFC con homoclave del emisor	Monto de Facturas	Monto pagado x chequera fondo PROSOFT	Comprobante electrónico
1	- Equipamiento técnico especializado.	362 446 447	PTE130745DZ9	894,886.00 5,876,435.00 1,000,000.05 \$7,771,321.05	\$6,866,321.05	
2	- Apoyo a recurso humano para profesionistas.	362	PTE130745DZ9	3,096,000.00 \$3,096,000.00	\$1,846,000.00	
3	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	446	PTE130745DZ9	6,184,080.00 \$6,184,080.00	\$3,200,000.00	
			TOTAL	\$17,051,401.05	\$11,912,321.05	

VI. Total de Inversión

Concepto	Inversión líquida			Inversión no líquida			Inversión Total		
	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido
Secretaría de Economía:	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%	0.00	0.00	0.00%	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%
Entidad Federativa:	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%
Iniciativa Privada:	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%
Academia:	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,000.00	100.00%
Total:	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%	0.00	0.00	0.00%	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%

Se refiere al % de avance del ejercicio de la inversión no líquida.

Formula:

$$\% Ejercido = \frac{\text{Monto ejercido}}{\text{Monto solicitado}} * 100.$$

V. Comprobantes de Egresos (líquidos)

Clave	Concepto	Núm. de comprobante	RFC con homoclave del emisor	Monto de Facturas	Monto pagado x chequera fondo PROSOFT	Comprobante electrónico
1	- Equipamiento técnico especializado.	362 446 447	PTE130745DZ9	894,886.00 5,876,435.00 1,000,000.05 \$7,771,321.05	\$6,866,321.05	
2	- Apoyo a recurso humano para profesionistas.	362	PTE130745DZ9	3,096,000.00 \$3,096,000.00	\$1,846,000.00	
3	- Consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.	446	PTE130745DZ9	6,184,080.00 \$6,184,080.00	\$3,200,000.00	
			TOTAL	\$17,051,401.05	\$11,912,321.05	

Es el resumen de la inversión, es decir, la **inversión líquida + la inversión no líquida.**

VI. Total de Inversión

Concepto	Inversión líquida			Inversión no líquida			Inversión Total		
	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido
Secretaría de Economía:	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%	0.00	0.00	0.00%	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%
Entidad Federativa:	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%
Iniciativa Privada:	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%
Academia:	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,000.00	100.00%
Total:	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%	0.00	0.00	0.00%	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%

Avance de Entregables						
Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (%avance * % de ponderación)	Anexo Relación descriptiva de Entregables
1	1	1	100.00%	33.33%	33.33%	
2	162	100	61.73%	33.33%	20.58%	
3	1	1	100.00%	33.33%	33.33%	
			Total	100%	87.24%	

VI. Total de Inversión									
Concepto	Inversión líquida			Inversión no líquida			Inversión Total		
	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido	Monto Ejercido	Monto Solicitud	% Ejercido
Secretaría de Economía:	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%	0.00	0.00	0.00%	10,842,609.00	11,912,321.05	91.02%
Entidad Federativa:	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	3,000,000.00	66.67%
Iniciativa Privada:	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,138,080.00	2,138,080.00	100.00%
Academia:	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,000.00	100.00%
Total:	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%	0.00	0.00	0.00%	14,981,689.00	17,051,401.05	87.86%

Avance de Indicadores de Impacto						
Clave	Valor Objetivo	Actual	% de Avance (actual/objetivo)	% de Ponderación	% Sobre meta total (% avance * % de ponderación)	Anexo relación descriptiva de entregables
1	3	3	100.00%	16.67%	16.67%	
2	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
3	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
4	150	100	66.67%	16.67%	11.11%	
5	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
6	12	0	0.00%	16.67%	0.00%	
			Total	100.00%	50.00%	

VII. Resumen de avances	
Concepto	Avance
Avance Físico (entregables):	87.24%
Avance Financiero (egresos líquidos y en especie):	50.00%
Avance de Impacto (indicadores):	87.86%

Es el resumen de las secciones anteriores.